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Sweco er engasjert av Bergen Kommune v/ Etat for utbygging for å gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med detaljreguleringsplan for etablering av ny Bjørnarhall 

på Garnes i Arna.  

Det overordnede formålet med analysen er å forebygge risiko for samfunnsverdiene «liv og helse», 

«materielle verdier» og «miljø» for utbyggingen. Risiko- og sårbarhetsforhold er vurdert for både 

anleggsfase og permanent driftsfase. Analysen er utført iht. Norsk Standard 5814; «Krav til 

risikovurderinger»[A] og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder 

«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging»[B]. 

Det er gjennomført et analysemøte for å avdekke potensielle, uønskede hendelser. Hendelsene som ble 

identifisert er kategorisert ut ifra konsekvens og sannsynlighet for å danne et risikobilde. I alt ble det 

identifisert 16 aktuelle, uønskede hendelser for planområdet. Flere av hendelsene påvirker flere 

konsekvenskategorier, slik at det totalt er 24 ulike risikoer. I 2023 er det gjennomført en oppdatering av 

analysen.  

Risikomatrisen i kapittel 7 viser at det er to hendelser som er vurdert til å havne i rødt risikoområde og 

dermed har uakseptabel risiko. For disse hendelsene skal det i henhold til akseptkriteriene gjennomføres 

risikoreduserende tiltak. Flertallet av hendelsene havner i gult risikoområde, og i henhold til 

akseptkriteriene skal risikoreduserende tiltak vurderes ut fra kost/nytte-vurdering. Hendelsene i grønt 

område krever ikke tiltak, men man kan og bør likevel implementere aktuelle tiltak dersom disse gir god 

effekt sett fra et kost/nytte-perspektiv. 

Det er foreslått tiltak som vil kunne bidra til å senke det totale risikobildet for det aktuelle planområdet. 

For en oppsummert liste over aktuelle uønskede hendelser med tilhørende risikoreduserende tiltak, se 

kapittel 5.2. For samtlige vurderinger og begrunnelser knyttet til vurderinger av sannsynlighet og 

konsekvens for samtlige hendelser, samt vurdering av usikkerhet og sårbarhet, se Vedlegg 1.  

Etter at aktuelle tiltak er implementert vurderes det at planforslaget ikke vil medføre nye risiko- og 

sårbarhetsforhold i planområdet. Det er vurderes også at risiko og sårbarhet i omkringliggende områder, 

som kan påvirke utbyggingsformålet, er akseptabel. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det er tatt initiativ til etablering av en ny, dobbel idrettshall som skal erstatte den eksisterende 

Bjørnarhallen på Garnes i Arna. Forslagsstiller for planarbeidet er Bergen kommune v/ Etat for 

utbygging. Dette vil innebære at den eksisterende hallen fra 1986 rives og den nye hallen oppføres 

på eksisterende tomt. Fordelen å benytte eksisterende tomt er at beliggenheten gjør at skolene i 

området kan benytte hallen til kroppsøving og ikke trenger å transporteres. 

Bjørnarhallen ligger omtrent 3 km nord for Arna stasjon og Øyrane Torg. Hallen har Garnes skole 

som nærmeste nabo. På motsatt side av Garnesvegen ligger også Arna VGS og Garnes 

ungdomsskole, vist i Figur 1-1. 

 

Figur 1-1. Oversiktskart over området, hentet fra Google maps. Planområdet er uthevet og forstørret. 
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1.2 Formål 

Hensikten med ROS-analysen er å gi myndigheter og utbygger beslutningsstøtte for å ivareta 

samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene «liv og helse», «materielle verdier» og «miljø» for utbyggingen. 

Mer konkret er formålet følgende: 

• Å identifisere risiko og sårbarhet i planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede 

hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  

Risiko og sårbarhet knytter seg både til arealet slik det er fra naturens side, som f.eks. at det er 

utsatt for flom eller ras, og til hendelser som kan oppstå som en følge av arealbruken.  

ROS-analysen vil være et vedlegg til detaljreguleringsplan for området. 

Risikoanalysen er utført iht. Norsk Standard 5814; «Krav til risikovurderinger» [A] og Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging» [B]. 

1.3 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en 

ROS-analyse ved planer for utbygging. 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller 

sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i 

arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig 

for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

I rundskriv T-2/09 Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven fra 2009 heter det om §4-3 at 

Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig 

risiko. […] Risiko og sårbarhet kan på den ene siden knytte seg til arealet slik det er fra naturens 

side, som f.eks. at det er utsatt for flom, ras eller radonstråling. Det kan også oppstå som en følge 

av arealbruken, f.eks. ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre, eller hvordan 

arealene brukes. 
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1.4 Avgrensinger og forutsetninger 

Følgende avgrensninger og forutsetninger gjelder for ROS-analysen:  

• ROS-analysen er en kvalitativ grovanalyse for detaljreguleringsplan. 

• ROS-analysen begrenser seg til mulige uforutsette hendelser med potensiell negativ 

innvirkning «liv og helse», «materielle verdier» og «miljø». 

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette 

skal inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). 

• ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder fram til eventuell ny, vesentlig ombygging.  

• Alle antakelser og vurderinger er basert på kjent og tilgjengelig dokumentasjon og 

bakgrunnsinformasjon om prosjektet og planområdet. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, 

eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert.  
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2 Begreper, definisjoner og forkortelser 

2.1 Begreper og definisjoner 

Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller 

varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse. 

Konsekvens er virkningen den uønskede hendelsen kan få i planområdet eller utbyggingsformålet.  

Konsekvensvurdering: Vurdering av de uønskede hendelsenes konsekvens for de gitte 

konsekvenstypene «liv og helse», «materielle verdier» og «miljø». 

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og usikkerhetene 

knyttet til dette. Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger: 

• mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden 

• sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe 

• sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene 

• hvilke konsekvenser hendelsen vil få 

• usikkerheten ved vurderingene 

Sannsynlighet brukes som mål for hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil 

inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. 

Robusthet: Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere, 

og evnen til gjenopprettelse 

Sårbarhet: Fravær av robusthet og manglende evne til å motstå påvirkning. 

Tiltak: I oppfølgingen av ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere 

risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.  

Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger 

2.2 Forkortelser 

Tabell 2-1 viser en oversikt over forkortelser benyttet i analysen.  

Tabell 2-1. Forkortelser.  

Forkortelse Forklaring 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

ROS Risiko og sårbarhet 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SHA Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 
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3 Metode 

3.1 Om ROS-analyser 

En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt å 

utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi kommune og 

oppdragsgiver beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, tap knyttet til liv og helse, miljø, 

materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. Konsekvensgraderingen av liv og 

helse er tilpasset byggteknisk forskrift (TEK17). Hovedrammene for risikovurderingene som er gjort 

er Bergens kommunes vedtatte akseptkriterier og risikomatrise for ROS. 

Det er brukt relevante referanser så langt dette har vært tilgjengelig, og i tilfeller der dette ikke har 

vært dekkende, er det gjort kvalitative vurderinger på erfaringsmessig grunnlag.  

Innhold og metode for ROS-analysen tak utgangspunkt i veilederen «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen», 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2017. [A] 

 

1. Beskrivelse av planområdet 

 

2. Identifisere mulige uønskede hendelser 

 

3. Vurdere risiko og sårbarhet - 
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet 

 

4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og 
sårbarhet 

 

5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 
planforslaget 

Figur 3-1: Oversikt over trinnene i en ROS-analyse 

 

Modellen i Figur 3-2 illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse. Venstre side viser hva 

som påvirker sannsynligheten for den uønskede hendelsen, og høyre side hva som påvirker 

konsekvensene av hendelsen. I begge tilfeller dreier dette seg om sårbarhet og etablerte barrierer 

(tiltak). Det knytter seg usikkerhet både til om hendelsen vil inntreffe, og hva konsekvensene vil bli. 
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Figur 3-2. Bow-tie diagram som viser årsaker, konsekvenser av en uønsket hendelse, samt barrierer for å 

forhindre at en uønsket hendelse oppstår og eskalerer. [B] 

 

3.2 Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet handler om hvor ofte en har registrere at hendelsen har skjedd og hvor ofte det er 

grunn til å tro at hendelsen vil inntreffe. Det er vanlig å klassifisere sannsynlighet i 5 kategorier. 

Kategoriene benyttet i denne ROS-analysen er vist i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Sannsynlighetskategoriene benyttet i denne analysen. 

SANNSYNLIGHET-
SKATEGORIER 

TIDSINTERVALL 

S5 En hendelse oftere enn hvert 20 år 

S4 En hendelse per 20 - 200 år  

S3 En hendelse per 200-1000 år  

S2 En hendelse per 1000-5000 år  

S1 En hendelse sjeldnere enn 5000 år 

 

3.3 Konsekvensvurdering 

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille ut de uønskede hendelsene fra hverandre 

når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. 

Hensikten er ikke å sammenlikne mellom konsekvenstyper. Man skal altså ikke veie liv og helse 

opp mot materielle verdier.  

Denne ROS-analysen vurderer følgende konsekvenstyper: 

• Liv og helse 

• Materielle verdier 

• Miljø 
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3.3.1 Liv og helse 

Inndelingen i konsekvensklasser for «liv og helse» er listet opp i Tabell 3-2 under.  

Tabell 3-2. Konsekvenskategorier for liv og helse. 

K 
Konsekvens-
kategorier 

Konsekvens for liv og helse  

K5 
Svært alvorlig / 
katastrofalt 

>20 personer alvorlig skadde eller >10 personer døde 

K4 Alvorlig / kritisk 10 - 20 personer alvorlig skadde eller 1-10 personer døde 

K3 
Betydelig / 
alvorlig 

0 - 10 personer alvorlig skadd eller personer med sykefravær i flere uker 

K2 
Mindre alvorlig / 
en viss fare 

Sykemelding i noen dager 

K1 
Ubetydelig / 
ufarlig 

Ingen fravær 

 

3.3.2 Materielle verdier 

Inndelingen i konsekvensklasser for «materielle verdier» er listet opp i Tabell 3-3 under.  

Tabell 3-3. Konsekvenskategorier for materielle verdier. 

K 
Konsekvens-
kategorier 

Konsekvens for materielle verdier 

K5 
Svært alvorlig / 
katastrofalt 

> 500 mill. kr.  
Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift 

K4 Alvorlig / kritisk 
100 – 500 mill. kr 
Teknisk Infrastruktur settes ut av drift i flere måneder. Andre avhengige 
systemer rammes midlertidig 

K3 
Betydelig / 
alvorlig 

10- 100 mill. kr. 
Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn.  

K2 
Mindre alvorlig / 
en viss fare 

500.000 - 10 mill. kr. 
Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer 

K1 
Ubetydelig / 
ufarlig 

< 500.000 kr. 
Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad 
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3.3.3 Miljø 

Inndelingen i konsekvensklasser for «miljø» er listet opp i Tabell 3-4 under.  

Tabell 3-4. Konsekvenskategorier for miljø. 

K 
Konsekvens-
kategorier 

Konsekvens for miljø 

K5 
Svært alvorlig / 
katastrofalt 

Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak 
Restaureringstid >10 år. 

K4 Alvorlig / kritisk 
Stort utslipp med behov for tiltak 
Restaureringstid 3 - 10 år 

K3 Betydelig / alvorlig 
Betydelig utslipp 
Behov for tiltak 
Restaureringstid 1 – 3 år 

K2 
Mindre alvorlig / 
en viss fare 

Noe uønsket utslipp. 
Restaureringstid < 1 år 

K1 Ubetydelig / ufarlig Ikke registrerbar i resipient. 

 

3.4 Risikomatrise 

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et 

risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved hjelp av en 

risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes (som vist i Tabell 3-5) er hentet fra Bergen Kommune. 

Kost/nytte-prinsippet legges til grunn for vurdering av risiko. I tillegg anbefaler Sweco at ALARP-

prinsippet legges til grunn, som innebærer at restrisikoen for en fare skal være så lav som praktisk 

mulig. 

Tabell 3-5. Risikomatrise  

 
Konsekvens for hendelse 

K1 K2 K3 K4 K5 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t 

fo
r
 h

e
n

d
e
ls

e
 

S5 
 

    

S4 

 

    

S3 

 

    

S2 

 

    

S1 
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3.5 Akseptkriterier 

Kategorier for sannsynlighet og konsekvens er beskrevet i Bergen kommunes vedtatte 

akseptkriterier og risikomatrise for ROS. Risikomatrisen har tre fargekodede risikonivåer som er 

forklart i Tabell 3-6.   

 

Tabell 3-6: Forklaring av fargekoder. 

GRØNN Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

GUL Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak skal vurderes ut fra kost/nytte 

RØD Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig og skal utføres 
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4 Beskrivelse av planområdet 

Bjørnarhallen ble oppført i 1986, og rehabilitert med nytt gulv og nye garderober i 2002. Hallen 

benyttes i dag primært av Idrettslaget Bjørnar og Garnes skole, Garnes ungdomsskole og Arna 

VGS. Skoleåret 2019-20 hadde Garnes skole 360 ansatte og elever. Skolen består av 4 bygg, og 

ligger sør for Bjørnarhallen. 

 

Figur 4-1: Bjørnarhallen og Garnes skole sett fra nordvest 

Foreslått planavgrensning inkluderer Garnes skole for å sikre at området utvikles på en helhetlig 

måte med god dynamikk mellom idrettshall og skole. Etablering av en ny, større idrettshall vil kreve 

deler av skolens uteoppholdsarealer, hvilket må kompenseres i planarbeidet.   

Planområdet er i stor grad planert ut med noen bevarte koller rundt skolen og hallen. Øst for Øvre 

Seimsmark er det bratt skrånet terreng.  
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Figur 4-2: Flyfoto av planområdet til venstre, hentet fra planinitiativ. Til høyre vises plangrensen. 

Arkitektgruppen Cubus. 
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Figur 4-3: Utsnitt av situasjonsplan som viser Bjørnarhallen og omkringliggende areal. 

Garnes ungdomsskole, Arna videregående skole, Garnes Kunstgressbane og Garnes Husmorlags 

barnehage ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. Foruten skolebygg og idrettsanlegg består 

nærmiljøet primært av boligbebyggelse i form av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, 

samt et stort grøntareal øst for planområdet 

Det er i prosessen utarbeidet flere forskjellige forslag til utforming av den nye idrettshallen. 
Helhetlige vurderinger av forslagene har ført til at løsningen i planforslaget er valgt. 

 

Det som karakteriserer ny hall vil være følgende: 

• Doble spillflater 

• Hallen tar beslag i eksisterende grusbane (som benyttes av skolen på dagtid og som 

parkering ved behov kveldstid og helg) 

• Parkeringskjeller etableres under hallen 

• Atkomst til hallen fra Øvre Seimsmark til ny snusløyfeløsning. 

• Bilfri hjertesone etableres på skoleplassen mellom Garnes skule og den nye idrettshallen 

Se Figur 4-4 for illustrasjon av valgt løsning. 
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Figur 4-4: Illustrasjon av valgt løsning av Bjørnarhallen. 
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5 Identifikasjon av uønskede hendelser 

5.1 Analysemøte 

For å kunne beskrive risiko må man identifisere farer som kan oppstå. Identifikasjon av farer ble 

gjort ved å avholde et fareidentifikasjonsmøte over Teams den 21.04.2021. Møtedeltakerne er 

beskrevet i Tabell 5-1. Det poengteres at møtet baserer seg på beskrivelse av løsninger fra 2021.  

Tabell 5-1. Møtedeltakere fareidentifikasjonsmøte. 

Navn  Funksjon / tittel Firma 

Linn Skjold Arealplanlegger – Ansvarlig for planprosess Arkitektgruppen Cubus AS 

Lena Beate Keilegavlen Arkitekt Arkitektgruppen Cubus AS 

Katrine Lie Strandos FA VA Sweco 

Hanna Utkilen Teknisk sekretær / Senior sikkerhetsrådgiver Sweco 

Vidar Dahle Møteleder / Sikkerhetsrådgiver Sweco 

 

I fareidentifikasjonsmøtet ble ledeord i veilederen til DSB gjennomgått og aktuelle uønskede 

hendelser for planområdet ble identifisert og vurdert. For de aktuelle hendelsene er det gjort en 

vurdering av sannsynlighet (frekvens) for at hendelsen kan inntreffe, vurdering av mulige 

konsekvenser for «liv og helse», «materielle verdier» og «miljø», samt mulig sårbarhet. 

Begrunnelse for vurdering av om hendelser er aktuelle, og valg av sannsynlighets- og 

konsekvensklasser, er basert på informasjon fra fagressurser i prosjektet, samt innhentet 

informasjon om planområdet fra ulike kartverktøy (se kapittel 8).  
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5.2 Beskrivelse av uønskede hendelser og forslag til 
risikoreduserende tiltak 

En presentasjon av de relevante uønskede hendelsene, samt aktuelle tiltak som er identifisert, er 

beskrevet i Tabell 5-2 under. Der en hendelse påvirker flere konsekvenskategorier er dette illustrert 

i «Risiko»-kolonnen med en rute for hver kategori.  

For ytterligere vurderinger og begrunnelser knyttet til sannsynlighet og konsekvens, samt vurdering 

av usikkerhet og sårbarhet, se Vedlegg 1.  

 

Tabell 5-2: Potensielle uønskede hendelser 

ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

7 Steinsprang fra 

skråning i øst 

Det kan være fare for 

steinsprang ved skjæring 

nordøst i området. Skjæring 

og området over skjæring er 

noe bratt og ganske 

skogkledd. Det er ikke 

kartlagt område hos NVE, 

og det er ikke registrert 

steinsprang i NVEs registre.  

Området er blitt vurdert av 

Bymiljøetaten (BME) etter 

skredfarevurdering [M], og 

det ble utført sikringstiltak i 

2020. Det ble vurdert at 

skjæringen er tilstrekkelig 

sikret i forhold til trafikk og 

fotgjengere. Se vedlegg 2.  

Liv og helse 

S = 2 

K = 2 

 Anbefales ingen 

ytterlige tiltak utover 

allerede innførte 

sikringstiltak.  

 Sikringsarbeidet er blitt fulgt 

opp v/ befaringer under 

arbeidet. Ingen videre 

oppfølging nødvendig.  

Materielle 

verdier 

S = 2 

K = 1 

8 Radon Radon i grunnen. 

Nasjonalt aktsomhetskart 

for radon 

(geo.ngu.no/kart/radon) 

viser at planområdet ligger i 

sone for moderat til lav 

aktsomhetsgrad. 

Liv og helse 

S = 4 

K = 3 

Bør vurderes nærmere i 

byggefase slik at tiltak 

eventuelt kan 

implementeres. Det står 

ikke noe om radon i 

regulerings-

bestemmelsene for 

Garnes Ungdomsskole, 

etat for utbygging.  

- Følge opp med videre 

nødvendige tiltak, eks. 

radonsperre. 

- Følges opp av entreprenør 

i byggefase og eventuelle 

tiltak implementeres. 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

10 Ekstrem vind Ekstrem vind som kan føre 

til at f.eks. skilt, master, etc. 

faller ned og fører til skade. 

Ikke mer utsatt enn andre 

områder. Ligger ved en 

fjord, men likevel et stykke 

unna kysten, i et relativt lunt 

område. Kan føre til mindre 

konsekvenser for liv og 

helse og materielle verdier. 

Liv og helse 

S = 4 

K = 1 

Meteorologisk institutt 

utførte i 2006 en 

vindberegning for 

Bergen kommune og 

utarbeidet et kart over 

50-årsverdien av 3 

sekunders vindkast for 

Bergen kommune, og 

hele planområdet ligger 

i området med 

vindhastighet på opptil 

40 m/s (orkan styrke). 

Dette ligger innenfor 

normalen, og det er ikke 

nødvendig med 

ekstraordinære tiltak. 

Det er ikke påvist noen 

endring i 

ekstremvindforholdene i 

Bergen i perioden 1957-

2005, og det er heller 

ikke ventet endring av 

betydning i årene 

framover. 

Ingen videre oppføling 

nødvendig 

Materielle 

verdier 

S = 4 

K = 1 

11 Ekstrem nedbør 

og overvann 

Ekstrem nedbør kan føre til 

at overvannssystem ikke 

klarer å ta unna vann fra 

bekk som kommer fra 

naturområdet i øst.  

Eksisterende overvannsnett 

tåler ikke store mengder 

overvann og det er 

sannsynlig at flom vil oppstå 

dersom man ikke utvider 

overvannsnett. Overvann 

kan fylle hele skoleplassen 

med vann - deler av søndre 

lekeplass står ofte under 

vann.  

Liv og helse 

S = 5 

K = 1 

Det utarbeides VA-

rammeplan som 

kartlegger rørføring for 

overvann og om denne 

har tilstrekkelig 

kapasitet for fremtiden.  

- Se på om selve 

bekkeinntak er stort 

nok. Dette vil utbedres 

om nødvendig.  

- Utbedre eksisterende 

rør under hall slik at den 

er dimensjonert for 

fremtidige klimatiske 

endringer.  

- Skal lage aktivt tak 

Sweco utarbeider VA-

rammeplan for overvann i 

reguleringsarbeidet. 

Foreslått håndtering av 

overvann må følges videre 

opp i prosjektering av 

byggherre/prosjekterende. 

Miljø  

S = 5 

K = 2 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

Det er en utfordring 

forbundet med at det er 

ulike dimensjoner på 

rørføring lengre ned i 

systemet. Det er fortsatt 

usikkert hvordan 

kapasiteten er ift. det som er 

nødvendig for fremtidig 

situasjon. Bekymrede 

naboer har tatt kontakt og 

sier at det flommer over når 

det er mye vann i området. 

Overvannsnett har for lite 

kapasitet, særlig når man 

gjør dimensjonerings-

beregninger for fremtidig 

flomsituasjon med 

klimafaktor på 1,4. 

Materielle 

verdier 

S = 5 

K = 3 

som blir en del av 

overvanns-

håndteringen. Det blir 

noen endringer av flater 

når overvann 

prosjekteres. VA-etaten 

har også bedt om at det 

ses på dette, da 

eksiterende situasjon 

ikke er god nok.  

Det henvises til VA-

notat for ytterligere 

informasjon vedrørende 

overvannshåndtering. 

16 Brudd på vann- 

og avløpssystem 

Gravearbeid eller annet 

arbeid som kommer i 

konflikt med gammelt 

ledningsnett og fører til 

brudd. 

Eksisterende rør under hall 

må mest sannsynlig byttes 

og blir flyttet til langs 

gangvei. På vestsiden av 

bygget ligger eksisterende 

vannledning. Prosjektet vil 

komme nært denne i 

anleggsfase, men innenfor 

det som er lovlig. Det vil 

likevel være en risiko for at 

anleggsarbeid kan føre til 

brudd. 

Brudd på vannledning vil 

primært føre til brudd i 

leveranse av vann. Brudd vil 

i de fleste tilfeller kun føre til 

ubetydelige konsekvenser 

for liv og helse. Brudd vil 

kunne føre til noe 

konsekvenser for materielle 

verdier. 

Liv og helse 

S = 3 

K = 1 

- Entreprenør må vise 

spesiell aktsomhet i 

byggefasen. 

Håndteres av entreprenør i 

byggefase. 

Materielle 

verdier 

S = 3 

K = 2 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

22 Kapasitet 

brannvann/ 

vanntrykk 

Eventuell redusert kapasitet 

av brannvann eller 

vanntrykk kan føre til 

konsekvenser ved 

utrykning. Er krav i VA-

rammeplan om at dette 

sikres.  

Liv og helse 

S = 2 

K = 4 

- Det utarbeides VA-

rammeplan der 

brannvann ivaretas. Det 

henvises til dette 

dokumentet for 

håndtering. 

- Krav om at 

brannvesen skal ha 

tilkomst til alle fire 

fasader. Det er allerede 

gjennomført 

gjennomgang med 

branningeniør for å 

ivareta dette. Det 

henvises til VA-

rammeplan for 

ytterligere vurderinger. 

Må følges opp i 

prosjektering, og av 

entreprenør i byggefase. 

Materielle 

verdier 

S = 2 

K = 3 

23 Utrykningstid for 

utryknings-

kjøretøy 

Anleggsarbeid kan føre til 

forlengede utrykningstider. 

Arna brannstasjon ca. 2km 

unna. Kort responstid. Helse 

Bergen HF, Haukeland 

universitetssjukehus ligger 

23-28 km unna og det tar 

ca. 35 minutter (ordinær 

kjøretid). Bergen nord 

politistasjon ligger i Åsane, 

15 km unna planområdet 

(20 minutter ordinær 

kjøretid). 

Det er vurdert som lite 

sannsynlig at utrykningstid 

påvirkes. Det er i tillegg 

gode alternative 

vegforbindelser langs Øvre 

selsmark og Tunesveien 

som kan benyttes. 

Utilgjengeliggjøring av 

fremkomst for nødetater kan 

føre til forlenget 

utrykningstid som kan 

medføre konsekvenser for 

liv og helse. 

Liv og helse 

S = 1 

K = 4 

- Fokus på å 

opprettholde 

fremkommelighet i 

anleggsfase. 

- Gjennom planarbeidet 

må man sikre 

rømningsveier og 

tilkomst for 

utrykningskjøretøy.  

Håndteres i prosjektering, 

og av entreprenør i 

byggefase. 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

30 Forurensing i 

anleggsperioden 

Dårlig vedlikehold av 

anleggsmaskiner, svikt i 

rutiner for dieselfylling o.l. 

kan medføre forurensning 

av grunn og tilsig av 

forurensede masser. 

Det er vurdert at det kan 

oppstå forurensing en gang 

per 20 - 200 år. Hendelsen 

kan føre til forurensing av 

grunn som kan ta noe tid å 

rette opp. 

Miljø  

S = 4 

K = 2 

- Sikre gode rutiner i 

anleggsgjennomføring. 

Det bør vurderes å 

etablere faste vaske-

/påfyllingsområder for 

anleggsmaskiner (helst 

med fast dekke og 

oppsamlingsmulighet). 

Dette kan forhindre 

forurensning og 

tilgrising av 

omgivelser/infrastruktur. 

Håndteres av entreprenør i 

byggefase. 

36 Steinsprut ved 

sprenging i 

anleggsfase 

Skade på nærliggende 

eneboliger eller myke 

trafikanter som følge av 

sprenging. Anleggsarbeid 

kommer tett på skolen som 

kan påvirkes, avhengig av 

grunnforhold. Passerende 

myke trafikanter langs 

vestlig gangvei kan bli utsatt 

for risikofulle aktiviteter som 

sprenging. 

Man skal ha 

garderobeanlegg under 

skoleplassen. Byggeplass 

vil være tett opptil skolen. 

Det er usikkert hvor stor del 

av skoleplassen som 

okkuperes ifm. 

anleggsarbeidet. Det er 

fortsatt usikkert hvor mye 

som skal graves og hvor 

mye som skal sprenges.  

 

Liv og helse 

S = 3 

K = 3 

- Gjennomføringsplan 

for anleggsfase med 

detaljerte planer for 

gjennomføring av 

sprenging.  

- Det må etableres gode 

midlertidige 

fremkomstveier for 

tredjeperson i 

anleggsfasen. 

Håndteres av entreprenør i 

byggefase. 

Materielle 

verdier 

S = 3 

K = 3 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

38 Trafikkulykker, 

motorkjøretøy 

Det er relativt dårlig sikt når 

man kommer ut fra Øvre 

Seimsmark. Begrenset sikt 

mot høyre pga. rekkverk, 

samt redusert sikt mot 

venstre pga. toppunkt ved 

kolle. Skrår nedover i begge 

retninger fra kolle.  

Trafikksituasjon: ÅDT 2800. 

Fartsgrense 30km/t starter 

ved krysset ved hallen og 

sørover langs området. Det 

er registrert 4 hendelser i 

Garnesveien ved hallen [H]. 

1 møteulykke, 1 påkjørsel 

bakfra, 2 utforkjøringer. 

Det er vurdert at det nye 

planområdet ikke vil bidra til 

økt sannsynlighet for 

trafikkulykker mellom 

motorkjøretøy. Men det er 

likevel sannsynlig at det kan 

oppstå ulykker i området 

pga. begrenset sikt noen 

steder. Det etableres 

dråpeøy ved utkjøringen av 

Øvre Seimsmark til 

Garnesvegen for å lede 

trafikantene til et riktig 

sporvalg i krysset og å gjøre 

kryssingen enklere for 

gående. 

Kollisjoner mellom 

motorkjøretøy i 30-sone er 

vurdert å kunne medføre 

mindre alvorlige 

personskader, samt mindre 

materielle verdier på 

kjøretøy. 

 

 

 

Liv og helse 

S = 4 

K = 2 

Det vurderes i 

trafikkanalyse 

utarbeidet av Sweco [J] 

at den nyskapte 

trafikken i området er 

såpass begrenset 

sammenlignet med 

totalt eksisterende ÅDT 

på Øvre Seimsmark, at 

siktforholdene i krysset 

ikke vil være et stort 

problem for økning av 

kapasitet i hallen.  

Det henvises til 

trafikkanalyse for 

ytterligere vurderinger. 

Eventuelle tiltak fra 

trafikkanalysen må 

håndteres av byggherre/ 

prosjekterende i 

prosjekteringen. 

Materielle 

verdier 

S = 4 

K = 1 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

39 Trafikkulykker, 

myke trafikanter 

Gående og syklende som 

krysser bilvei utenfor 

overganger vil være utsatt 

for påkjørsler. I tillegg er det 

noen konfliktpunkter mellom 

bilister og myke trafikanter i 

innkjørsler eller 

krysningspunkter. Det 

kommer barn fra nord som 

passerer grusplass forbi 

Bjørnarhallen. Mange blir 

også transportert med buss. 

Det etableres ny 

skolebussterminal langs 

Garnesveien, med gode 

gangforbindelser til hallen. 

Uoppmerksomme sjåfører 

eller myke trafikanter, dårlig 

sikt, sjåfør som blendes av 

motlys/lav sol osv. som kan 

forårsake ulykke. Syklister/ 

ungdommer i stor fart, 

bruker gjerne både 

gangveger og kjøreveier.  

Når hallen er ferdig vil det 

bli økt kjøring til hallen. 

Hallen vil i fremtiden få 

færre parkeringsplasser 

som gjør at bilister kan 

måtte parkere i 

nærområdet.  

Det vil etableres egen 

snusløyfe for varelevering 

og renovasjon nord i 

planområdet. Det er også 

tilrettelagt kryssing over 

Øvre Seimsmark og 

snusløyfen. 

Det er registrert 1 hendelse 

på vegkart.no om myk 

trafikant som ble påkjørt 

pga. kryssing av vei utenfor 

gangfelt. 

Liv og helse 

S = 4 

K = 3 

Trafikkanalysen 

konkluderer med at den 

nye hallen ikke vil endre 

gangstrømmene eller 

ha signifikant 

innvirkning på antall 

gående. 

Det er lagt til rette for 

attraktive og oversiktlige 

gangmuligheter for 

myke trafikanter, som 

hindrer at man krysser 

vegen på ugunstige 

steder. Disse må 

detaljeres videre i neste 

fase av prosjektet. 

Det henvises til 

trafikkanalyse [J] for 

ytterligere vurderinger.  

Trafikale løsninger må 

detaljeres av byggherre/ 

prosjekterende i 

prosjekteringen. 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

40 Trafikkulykker 

anleggstrafikk 

Det blir trolig rigg ut mot 

Garnesveien. Riggområdet 

blir trangt siden det er en 

trang tomt, noe som også 

gir utfordringer ifm. 

riggområdet. Øvre 

Seimsmark vil bli sperret i 

perioder, det vil blant annet 

være snuing av 

anleggskjøretøy som kan 

komme i konflikt med 

trafikkavvikling og myke 

trafikanter. 

Det er vurdert at det kan 

oppstå trafikkulykke ifm. 

anleggsfase en gang per 

20-200 år. Påkjørsel av 

myke trafikanter med tunge 

kjøretøy/ anleggsmaskiner 

kan føre til alvorlig skade. 

Liv og helse 

S = 4 

K = 3 

- Det må legges en 

konkret plan for 

anleggsgjennomføring 

som ivaretar trafikk og 

myke trafikanter. 

Detaljeres og håndteres av 

entreprenør i byggefase. 

42 Trafikkstøy Trafikkstøy som berører 

området.  

Kun vestlige del av området 

- opp mot kolle ligger i gul 

støysone. Resten er i hvit 

sone. 

Det vil være trafikkstøy i 

området, men siden det kun 

er en liten del av området 

som berøres vurderes 

konsekvenser som 

ubetydelige. 

Liv og helse 

S = 5 

K = 2 

Støyskjerming av 

skolens uteareal slik at 

støynivået på utearealet 

ikke overskrider Lden = 

55 dB. 

Det henvises til 

støyvurdering [K] for 

ytterligere beskrivelser. 

 

 

Støyskjerming må detaljeres 

i neste fase av prosjektet.  

Støyskjerming i 

anleggsfasen er sikret i 

planbestemmelsene. 

43 Støy i 

anleggsfase 

Skoler og bebyggelse i 

nærhet vil være utsatt for 

støy i anleggsfase. 

Støy i anleggsfasen kan 

være av betydning. 

Anleggsarbeid og –trafikk 

store deler av dagen kan 

medføre at ansatte og 

bosatte i planområdet blir 

plaget av støy i 

arbeidstid/på dagtid. 

Liv og helse 

S = 5 

K = 3 

Det har tidligere vært 

nødvendig med ekstra 

støytiltak i 

anleggsperiode. Tiltak 

kan være: 

- Utbedring av vinduer. 

- To-skiftsordning med 

kveldsarbeid kan 

redusere støy i 

anleggsfasen.  

- Valg av støysvakt 

Detaljeres og håndteres av 

entreprenør i byggefase. 

Bestemmelse i planforslaget 

at krav om at grenseverdier 

i T-1442 skal ivaretas og at 

det ved overskridelser må 

gjennomføres avbøtende 

tiltak. I tillegg kreves det i 

bestemmelsene at prognose 

og plan for avbøtende tiltak 

mot støy skal utarbeides til 
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ID 
Uønsket 

hendelse 
Beskrivelse og årsak Risiko Anbefalt tiltak Oppfølging 

utstyr 

- Etablere midlertidige 

støyskjermingsløsninger 

-Informasjon til naboer 

- Samarbeid med skole 

Det henvises til 

støyvurdering [K] for 

ytterligere beskrivelser. 

IG-søknad, iht. Swecos 

støyrapport. 

45 Luftforurensning/ 

luftkvalitet 

Anleggsarbeid kan føre til 

luftforurensing og redusert 

luftkvalitet i området. 

Anleggsområdet ligger tett 

på både boliger og skoler i 

området. Dårlig luftkvalitet i 

anleggsfasen kan føre til 

sykefravær. 

Liv og helse 

S = 4 

K = 3 

- Det bør utføres tiltak i 

byggefase for å holde 

luftforurensing til et 

minimum. 

Detaljeres og håndteres av 

entreprenør i byggefase. 

Bestemmelse i planforslaget 

krever rigg- og sikringsplan 

ved søknad om IG. Denne 

planen skal blant annet 

omfatte støvforhold. 

46 Støy som følge 

av bruk av 

uteområder etter 

stengetid 

Nærmeste naboer kan 

oppleve mer ungdomsstøy 

etter nye utearealer blir tatt i 

bruk. Utendørsarealer kan 

bli et attraktivt område for 

ungdommer, og bli et 

samlingspunkt på 

ettermiddag- og kveldstid. 

Støy kan være sjenerende 

for naboer, spesielt på 

kvelds- og nattestid. 

Liv og helse 

S = 5 

K = 1 

- Det må gjøres løpende 

vurderinger etter at 

hallen og området 

åpnes.  

Må vurderes kontinuerlig 

etter åpning av ny hall. 

47 Bruk av 

uteområde etter 

åpningstid som 

kan føre til 

hærverk, 

kriminalitet, 

fallskader etc.  

Som beskrevet i ID 46 kan 

hallen tilby ungdom i 

området et nytt sted å 

oppholde seg. Området vil 

være et sted hvor det kan 

oppstå uønsket aktivitet 

som hærverk og kriminalitet 

(eks. bruk og salg av 

narkotika.) Det er allerede 

en del uønsket opphold på 

barneskolen.  

Det er ønskelig at området 

skal brukes, men ikke 

misbrukes.   

Materielle 

verdier 

S = 4 

K = 1 

- Det må gjøres løpende 

vurderinger etter at 

hallen og området 

åpnes. 

Må vurderes kontinuerlig 

etter åpning av ny hall. 
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6 Presentasjon av resultater 

Totalt er det avdekket totalt 16 uønskede hendelser som er aktuelle for utbyggingen. Flere av de 

uønskede hendelsene har påvirkning på flere av konsekvenskategoriene, totalt er det dermed 

identifisert 24 risikoer.  

I de neste delkapitlene er resultatene fra analysen oppsummert i risikomatriser for å presentere 

risikobilder for hver av konsekvenskategoriene. Det henvises til kapittel 3.2 og 3.3 for forklaringer 

av sannsynlighets- og konsekvenskategorier.  

 

6.1.1 Risiko for liv og helse 

For «Liv og helse» er det identifisert 15 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet 

og konsekvens er vist i matrisen under. 

Tabell 6-1: Risikomatrise med uønskede hendelser for «liv og helse»  

 

Konsekvens for liv og helse 

K1 K2 K3 K4 K5 
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S5 [11] [46]  [42] [43]   

S4 [10]   [38]  
[8] [39]  
[40] [45]  

  

S3 [16]  [36]   

S2  [7]  [22]  

S1    [23]  
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6.1.2 Risiko for materielle verdier 

For «Materielle verdier» er det identifisert 7 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til 

sannsynlighet og konsekvens er vist i matrisen under. 

Tabell 6-2: Risikomatrise med uønskede hendelser for «materielle verdier» 

 
 Konsekvens for materielle verdier 

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
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n
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n
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S5   [11]   

S4 
 [10]  

[38] [47] 
    

S3  [16] [36]    

S2 [7]  [22]   

S1      

 

6.1.3 Risiko for miljø 

For «Miljø» er det identifisert 2 risikoer. Vurdering av disse med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens er vist i matrisen under. 

Tabell 6-3: Risikomatrise med uønskede hendelser for «miljø» 

 
 Konsekvens for miljø 

 K1 K2 K3 K4 K5 
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n
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S5  [11]    

S4  [30]    

S3      

S2      

S1      
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6.2 Usikkerhet 

Usikkerhet knytter seg til en vurdering av om, eventuelt når en uønsket hendelse vil inntreffe, 

omfanget av hendelsen og konsekvensene av hendelsen. Vurderingen av usikkerhet er gjort 

basert på det kunnskapsgrunnlaget man legger til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingen. 

Usikkerhet for hver av de identifiserte hendelsene er dokumentert i analyseskjemaet i Vedlegg 1.  
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7 Oppsummering av resultat og konklusjon 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse, materielle verdier og miljø for det aktuelle planområdet.  

Det er identifisert 16 uønskede hendelser gjennom arbeidet med ROS-analysen. Flere av 

hendelsene påvirker flere konsekvenskategorier. Totalt er det dermed avdekket 24 ulike risikoer. 

Hendelsene er samlet og plassert i risikomatrisen i Tabell 7-1. Bokstavene LH, MV og M i matrisen 

beskriver at de identifiserte hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for henholdsvis «liv 

og helse», «materielle verdier» og «miljø». 

Tabell 7-1: Risikomatrise med aktuelle hendelser. 

 

Konsekvens  

K1 K2 K3 K4 K5 

S
a
n

n
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n
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e
 

S5 LH[11] LH[46] M[11] LH[42] MV[11] LH[43]   

S4 
LH[10] 
MV[10] 

MV[38] M[47] 
M[30] LH[38]  

LH[8] LH[39]  
LH[40] LH[45] 

  

S3 LH[16] MV[16] MV[36] LH[36]   

S2 MV[7] LH[7] MV[22] LH[22]  

S1    LH[23]  

 

Matrisen viser at det to hendelser som havner i rødt risikoområde og har uakseptabel risiko. I 

henhold til akseptkriteriene er risikoreduserende tiltak nødvendig. Disse hendelsene omhandler 

overvannsproblematikk og støy i anleggsfasen. Overvann håndteres gjennom VA-rammeplan 

utarbeidet av Sweco, mens støy i anleggsfase må håndteres av entreprenør i byggefase. Det er gitt 

krav i bestemmelsene om at støynivå under anleggsfasen skal være iht. T-1442, samt at 

støyprognose og plan for avbøtende tiltak mot støy skal utarbeides til IG-søknad, i henhold til 

Swecos støyrapport. Anleggsområdet vil ligge tett på skoler og boliger, og det kan være aktuelt 

med midlertidige støyreduserende tiltak. 

Flertallet av hendelsene havner i gult risikoområde og risikoreduserende tiltak skal vurderes ut fra 

kost/nytte-vurdering. Hendelsene i grønt område krever ikke tiltak, men iht. ALARP-prinsippet bør 

det likevel implementeres tiltak slik at risiko blir så lav som praktisk mulig.  

Samtlige sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak er listet opp i Tabell 5-2. Det anbefales 

å vurdere å implementere disse for å redusere risiko for planområdet. Etter at aktuelle tiltak er 

implementert vurderes det at planforslaget ikke vil medføre nye risiko- og sårbarhetsforhold i 
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planområdet. Det er vurderes også at risiko og sårbarhet i omkringliggende områder, som kan 

påvirke utbyggingsformålet, er akseptabel. 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1 Analyselogg 

 

http://geo.ngu.no/
https://temakart.nve.no/link/?link=nettanlegg


Hva utløser hendelsen? 1 til 5 Begrunnelse
Liv og 

helse
Miljø

Materielle 

verdier
Begrunnelse

Sannsynlighet x 

Høyeste 

vurderte 

konsekvens

1 Havnivåstigning Nei - - - - - - - - - -
Havnivåstigning vurderes som ikke aktuelt. Området ligger som laveste 

nivå på kote + 55 m.o.h. (Hoydedata.no, Statens kartverk). 

2 Stormflo Nei - - - - - - - - - -
Storm- og springflo vurderes som ikke aktuelt.  Området ligger som 

laveste nivå på kote + 55 m.o.h. (Hoydedata.no, Statens kartverk). 

3 Flom i vassdrag Nei - - - - - - - - - -

Prognoser tilsier villere, våtere og varmere klima i  fremtiden. For alle 

vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km2 må en regne med 

minst 20 % økt flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 år. 

Det går en elv øst for planområdet som videreføres i rør under 

eksisterende hall. Flom i elv vil ikke påvirke planområdet, men kapasitet 

på rør og kulverter kan være underdimensjonert - se fare ang. 

overvann. 

4
Grunnforhold, 

løsmasseskred
Nei - - - - - - - - - -

Løsmasseskred kan oppstå i områder der det er større andeler 

løsmasser. Det er fjell i dagen rundt, samt noen koller rundt bygget. Er 

en skjæring på østiden av veien som tilsier at det ikke er så langt til fjell.  

Området er registrert som et område med bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke (NVE Atlas.no). Løsmasseskred vurderes som ikke 

aktuelt. Det er ingen kjente hendelser og ingen registreringer på 

skrednett.no, verken aktsomhetsområde eller hendelser, i området 

(NVE Atlas.no). 

5 Kvikkleire Nei - - - - - - - - - -

Kvikkleireskred vurderes som ikke aktuelt. Selv om planområdet ligger 

under marin grense er her ingen registeringer av kvikkleire.  

Kvikkleirefare er nærmere vurdert i geoteknisk notat [L].

6 Snøskred/isras Nei - - - - - - - - - -
Snøskred vurderes som ikke aktuelt. Det er ingen registreringer på NVE 

altlas.no.  

7
Steinsprang - 

Skråning i øst
Ja

Steinsprang ved skjæring nordøst i 

området. Bratt skråning over skjæring som 

kan ha potensial for steinsprang. 

2

Med grunnlag i at det er gjort 

sikringstiltak for aktuell 

skjæring vurderes det at 

steinsprang kan oppstå en 

gang per 1000-5000 år.

2 - 1

Eventuelt steinsprang vil treffe veg i 

planområdet og kan medføre konsekvenser 

for både materielle verdier og liv og helse.

Lav usikkerhet.

Vil være sårbart for 

området mtp. 

tilkomst. Eventuelt 

steinsprang kan 

medføre stenging av 

veg inntil rydding av 

veg er gjennomført.

Skjæring er noe bratt i øvre Seimsmark. Skråning er ganske skogkledd, 

men bratt. Skal også sprenge vekk en liten kolle, vurdere denne, ta det 

med etat for utbygging samt planavdeling for kommune. Er ikke kartlagt 

område hos NVE så er trolig ikke kartlagt. Det er ingen registreringer på 

NVE altlas.no. Multiconsult gjennomførte på bestilling fra kommunen 

en skredfarevurdering for skjæringen i 2019, hvor skredfaren mot veg 

og vegskulder ble vurdert som uakseptabel. Se notat for 

skredfarevurdering [M]. 

Det er bekreftet at BME ved Park og vegdriftsavdelingen gjennomførte 

sikringstiltak ved skjæringen på Øvre Steinsmark i 2020 med bakgrunn i 

denne vurderingen. Se til epost Byplan_bekreftelse.

8 Radon Ja Radon i grunnen 4

Nasjonalt aktsomhetskart for 

radon (geo.ngu.no/kart/radon) 

viser at planområdet ligger i 

sone for moderat til lav 

aksomhetsgrad. Det kan i 

tillegg være lokale forskjeller.

3 - -
Kan føre til pustevansker, allergier og på 

sikt lungekreft. 

Usikker. Bør 

undersøkes nærmere i 

senere fase.

Utbygging er sårbar 

for radon dersom 

dette avdekkes. 

Bør vurderes nærmere i byggefase slik at tiltak eventuelt kan 

implementeres. Står ikke noe om radon i reguleringsbestemmelsene for 

Garnes Ungdomsskole, etat for utbygging. 

9
Skogbrann, 

gressbrann
Nei - - - - - - - - - -

Lite grøntareal på tomten, skog ved siden av, trolig ikke noe mer fare 

her enn andre steder.

Usikkerhet

Konsekvens

SårbarhetID
Aktuelt? 

(Ja/Nei)
Kommentar / tiltak

Årsak
Høyest vurderte 

risiko
Sannsynlighet

Hendelse / 

situasjon

Naturgitte forhold



Hva utløser hendelsen? 1 til 5 Begrunnelse
Liv og 

helse
Miljø

Materielle 

verdier
Begrunnelse

Sannsynlighet x 

Høyeste 

vurderte 

konsekvens

Usikkerhet

Konsekvens

SårbarhetID
Aktuelt? 

(Ja/Nei)
Kommentar / tiltak

Årsak
Høyest vurderte 

risiko
Sannsynlighet

Hendelse / 

situasjon

Naturgitte forhold

10 Ekstrem vind Ja
Ekstrem vind som kan føre til at f.eks. skilt, 

master, etc. faller ned og fører til skade.
4

Ikke mer utsatt en andre 

områder. Ligger i en fjord, men 

likevel et stykke unna kysten, i 

et relativt lunt område

1 - 1
Kan føre til mindre konsekvenser for liv og 

helse og materielle verdier.
Lav usikkerhet Lite sårbart

Ekstrem vind kan typisk medføre at skilt, master etc. faller ned.  

Meteorologisk institutt utførte i 2006 en vindberegning for Bergen 

kommune og utarbeidet et kart over 50-årsverdien av 3 sekunders 

vindkast for Bergen kommune, og hele planområdet ligger i området 

med vindhastighet på opptil 40 m/s (orkan styrke). Dette ligger innenfor 

normalen, og det er ikke nødvendig med ekstraordinære tiltak. 

Det er ikke påvist noen endring i ekstremvindforholdene i Bergen i 

perioden 1957-2005, og det er heller ikke ventet endring av betydning i 

årene framover.

11
Ekstrem nedbør og 

overvann
Ja

Ekstrem nedbør fører til at 

overvannssystem ikke klarer å ta unna vann 

fra bekk som kommer fra naturområdet i 

øst. Dette fører til flom, blant annet på 

skoleplassen. 

5

Eksisterende overvannsnett 

tåler ikke store mengder 

overvann. Sannsynlig at flom vil 

oppstå dersom man ikke 

utvider overvannsnett. 

1 2 3
Dagens situasjon- hele skoleplassen - deler 

av søndre lekeplass står ofte under vann.

Det er foreløpig 

usikkerhet knyttet til 

risiko for overvann.

Området er sårbart 

for større 

oversvømmelser som 

kan føre til 

påvirkning av 

skoledrift.

Det utarbeides eget fagnotat som kartlegger rørføring for overvann og 

om denne har tilstrekkelig kapasitet for fremtiden. Det er en utfordring 

forbundet med at det er ulike dimensjoner på rørføring lengre ned i 

systemet. Er fortsatt usikkert hvordan kapasiteten er ift. det som er 

nødvendig for fremtidig situasjon. Bekymrede naboer har tatt kontakt 

og sier at det flommer over når det er mye vann i området. 

Overvannsnett har for lite kapaistet, særlig når man gjør 

dimensjoneringsbergenigner for fremtidig flomsituasjon med 

klimafaktor på 1,4.

- Se på om selve bekkeinntak er stort nok. Dette vil utbedres om 

nødvendig. 

- Eksisterende rør under hall vil utbedres slik at den er dimensjonert for 

fremtidige klimatiske endringer. 

- Skal lage aktivt tak - blir en del av overvannshåndteringen, blir noe 

endringer av flater, når vi prosjekterer overvann. Va-etaten har bedt oss 

se på dette så går noe utover vårt prosjetket da eksiterede siutasjon 

ikke er god nok. Det må legges på klimafaktor på 1,4, så selv om vi ikke 

fjerner så mye grønt må kapasiteten økes.  

Det henvises til VA-notat for ytterligere informasjon vedrørende 

overvannshåndtering. 

12
Frost/tele/sprengkul

de
Nei - - - - - - - - - -

Ikke særlig aktuelt, mildere lokalisering enn mange andre steder i 

landet.

13 Nedbørsmangel Nei - - - - - - - - - - Ikke aktuelt i Bergen

14 Erosjon Nei - - - - - - - - - - Er på fjell så erosjon vurderes som ikke aktuelt.

15 Drikkevannskilde Nei - - - - - - - - - -

Drikkevannsforsyning vurderes som ikke aktuelt. Ingen registrerte 

drikkevanns- eller grunnvannskilder innenfor planområdet eller i 

nærområdet. 

16
Brudd på vann- og 

avløpssystem
Ja

Gravearbeid eller gammelt 

ledningsnett som fører til brudd. 
3

Eksisterende rør under hall må 

mest sannsynlig byttes og blir 

flyttet til langs gangvei. På 

vestiden av bygget ligger 

eksisterende vannledning. 

Prosjektet vil komme nært 

denne i anleggsfase, men 

innenfor det som er lov. Det vil 

likevel være en risiko for at 

anleggsarbeid kan føre til 

brudd. 

1 - 2

Brudd på vannledning kan vil primært føre 

til brudd i leveranse av vann. Brudd vil i de 

fleste tilfeller kun føre til ubetydelige 

konsekvenser for liv og helse. Brudd vil 

kunne føre til moderate konsekvenser for 

materielle verdier.

Lav usikkerhet. Man 

vet hvor ledninger er 

lokalisert og vil bli 

hensyntatt.

Enheter tilknyttet 

vannleveranse er 

sårbar for brudd på 

ledning.

- Entreprenør må vise spesiell aktsomhet i byggefasen.

Kritisk infrastruktur



Hva utløser hendelsen? 1 til 5 Begrunnelse
Liv og 

helse
Miljø

Materielle 

verdier
Begrunnelse

Sannsynlighet x 

Høyeste 

vurderte 

konsekvens

Usikkerhet

Konsekvens

SårbarhetID
Aktuelt? 

(Ja/Nei)
Kommentar / tiltak

Årsak
Høyest vurderte 

risiko
Sannsynlighet

Hendelse / 

situasjon

Naturgitte forhold

17
Strømbrudd (over 

12 timer)
Nei

Lengre strømbrudd pga. linjebrudd, brann i 

transformator, 

ekstremvær, manglende kapasitet, etc. 

- - - - - - - - -

Det er planlagt brønnpark og felles oppvarming i samarbeid med 

omkringliggende skoler. Strømbrudd vil derfor ikke påvirke hall i 

nevneverdig grad - vil kun ha konsekvenser for drift. 

18

Brudd på 

telekomm./digital 

komm. (over 12 

timer)

Nei
Brudd på telekommunikasjon pga. teknisk 

feil eller gravearbeid, etc.
- - - - - - - - - Lengre nedetid vil ikke påvirke området.

19 Fjernvarme Nei - - - - - - - - - - Fjernvarme finnes ikke i området

20

Samferdselsårer 

som vei, jernbane, 

luftfart og skipsfart

Nei - - - - - - - - - -
Finnes jernbanelinje, men ligger lengre ned i skråningen langs fjorden. 

Ikke aktuelt for planområdet

21

Tjenester som 

skoler, barnehager, 

helsesituasjoner, 

nød- og 

redningstjenester.

Ja

Hendelser som påvirker skoler (støy, 

trafikk, støv etc.) omtales i egne hendelser 

senere i loggen.

- - - - - - - - -

22

Kapasitet 

brannvann/ 

vanntrykk

Ja

Er krav i VA-rammeplan om at vi sikrer 

dette. Krav om at brannvesen skal ha 

tilkomst til alle fire fasader. Det er allerede 

gjennomført gjennomgang med 

branningeniør for å ivareta dette. 

2
Vurderes som lite sannsynlig 

for dette prosjektet.
4 - 3

Manglende kapasitet eller vanntrykk på 

brannvann kan medføre ytterligere 

konsekvenser i en nødsituasjon. Kan i 

verste fall føre til omkomne og ytterligere 

materielle skader.

Lite usikkerhet i 

forbindelse med 

brannvann.

Utrykning og 

nødsituasjoner er 

sårbar for mangel på 

brannvann.

Det henvises til VA-rammeplan der brannvann ivaretas.

23
Utrykningstid for 

utrykningskjøretøy
Ja

Anleggsarbeid eller ny vegutforming kan 

føre til forlengede utrykningstider. 
1

Det er vurdert som lite 

sannsynlig at utryknigstid 

påvirkes. Det er i tillegg gode 

alternative vegforbindelser 

langs Øvre selsmark og 

Tunesveien som kan benyttes. 

4 - -

Utilgjengeliggjøring av fremkomst for 

nødetater kan føre til forlenget 

utrykningstid som kan medføre 

konsekvenser for liv og helse.

Noe usikkerhet knyttet 

til gjennomføring av 

anleggsfasen. 

Lite sårbart da det 

finnes flere 

fremkomstveier for 

nødetater.

Arna brannstasjon ca. 2km unna. Kort responstid. Helse Bergen HF, 

Haukeland universitetssjukehus ligger 23-28 km unna og det tar ca. 35 

minutter (ordinær kjøretid). Bergen nord politistasjon ligger i Åsane, 15 

km unna planområdet (20 minutter ordinær kjøretid). 

- Fokus på å opprettholde fremkomst i anleggsfase

- Gjennom planarbeidet må man sikre rømningsveier og tilkomst for 

utrykningskjøretøy. Det må sørges for åpne kommunikasjonsveier og en 

beredskapsplan med tilgjengelige evakuerings- og pårørende sentre.

24
Havn, kaianlegg, 

farleder
Nei - - - - - - - - - -

Havn, kaianlegg, farleder vurderes som ikke aktuelt.  Planområdet ligger 

150 meter i luftlinje fra Arnavågen og på +60 moh. 

25

Farlige anlegg 

(farlige stoff, 

eksplosiver, 

storulykke-

virksomhet)

Nei - - - - - - - - - -
Vurderes som uaktuelt for planarbeidet da det ikke er kjente objekt i 

nærheten. 

26 Forsvarsområde Nei - - - - - - - - - - Det er ikke registrert noe forsvarsområde.

28
Forurensning i 

sjø/vassdrag
Nei - - - - - - - - - -

Det som kommer fra vår byggeplass skal ikke inn på overvannsnett, og 

vi skal ikke gjøre noe tiltak som kan medføre foruerensning. Vurdert 

som ikke aktuelt.

29 Forurenset grunn Nei - - - - - - - - - -
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. 

(https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/)

30
Forurensing i 

anleggsperioden
Ja

Dårlig vedlikehold av anleggsmaskiner, 

svikt i rutiner for dieselfylling o.l. kan 

medføre forurensning av grunn og tilsig 

av forurensede masser. 

4

Det er vurdert at det kan 

oppstå forurensing en gang per 

20 - 200 år.

- 2 -
Forurensing kan føre til forurensing av 

grunn som kan ta noe tid å rette opp.

Usikkerhet vedrøende 

anleggs-

gjennomføring. 

Planlegges på senere 

stadium.

Kan ta noe tid å 

gjenopprette 

normaltilstand etter 

eventuell 

forurensning.

Det bør vurderes å etablere faste vaske-/påfyllingsområder for 

anleggsmaskiner (helst med fast dekke og oppsamlingsmulighet). Dette 

kan forhindre forurensning og tilgrising av omgivelser/infrastruktur. 

32
Samlokalisering i 

næringsområder
Nei - - - - - - - - - - Ingen næringsområder i nærhet

33 Damanlegg Nei - - - - - - - - - - Det er ikke registrert noen damanlegg i området

Beredskap

Anlegg, Næringsvirksomhet



Hva utløser hendelsen? 1 til 5 Begrunnelse
Liv og 

helse
Miljø
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verdier
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35 Høyspent Nei - - - - - - - - - -

Høyspentlinjer/ kraft-stasjon - vurderes som ikke aktuelt. Høyspentlinje 

går ikke gjennom planområdet. Nærmeste høyspentlinje passerer ca. 

400 meter øst for planområdet.

36
Steinsprut ved 

sprenging 
Ja

Skade på nærliggende eneboliger eller 

myke trafikanter som følge av sprenging. I 

tillegg kommer anleggsarbeid tett på skolen 

som kan påvirkes, avhengig av 

grunnforhold. Passerende myke trafikanter 

langs vestlig gangvei kan bli utsatt for 

risikofulle aktiviteter som sprenging.

Man skal ha garderobeanlegg under 

skoleplassen. Byggeplass vil være tett opptil 

skolen. Det er usikkert hvor stor del av 

skoleplassen som okkuperes ifm. 

anleggsarbeidet. Det er fortsatt usikkert 

hvor mye som skal graves og hvor mye som 

skal sprenges. 

3

Det er vurdert at skade på 

eksisterende konstruksjoner 

kan oppstå en gang per 200 - 

1000 år. 

3 - 3

Stor usikkerhet i eventuelle konsekvenser. 

Det er vurdert betydelige konsekvenser for 

liv og helse og materielle skader på 

eneboliger og skole kan utgjøre skade for 

over 10 mill.

Foreløpig stor 

usikkerhet tilknyttet 

omfang av sprenging, 

samt gjennomføring av 

dette arbeidet. 

Skole vi være sårbar 

for en slik hendelse.

- Gjennomføringsplan for anleggsfase med konkrete planer for 

gjennomføring av sprenging. 

- Det må etableres gode midlertidige fremkomster for tredjeperson i 

anleggsfasen. 

37
Transport av farlig 

gods
Nei - - - - - - - - - -

Transport av farlig gods vurderes som ikke aktuelt, da denne type 

transport foregår langs E16, Arnavegen. I luftlinje er over vågen, ca. 550 

meter fra planområdet.

38
Trafikkulykker, 

motorkjøretøy
Ja

Det er relativt dårlig sikt når man kommer 

ut Øvre Seimsmark. Begrenset sikt mot 

høyre pga. rekkverk, samt dårlig mot 

venstre pga. topppunkt ved kolle. Skrår 

nedover i begger retninger fra kolle. 

4

Det er vurdert at det nye 

planområdet ikke vil bidra til 

økt sannsynlighet for 

trafikkulykker mellom 

motorkjøretøy. Men det er 

likevel sannsynlig at det kan 

oppstå ulykker i området pga. 

begrenset sikt noen steder.

2 - 1

Kollisjoner mellom motorkjøretøy i 30-sone 

er vurdert å kunne medføre mindre 

alvorlige personskader, samt mindre 

materielle verdier på kjøretøy.

Det er noe usikkerhet 

knyttet til omfang av 

konsekvenser ved 

kollisjoner mellom 

kjøretøy. 

Vil være begrenst til 

person(er)/ kjøretøy 

som rammes.

Trafikksituasjon: ÅDT 2800

Fartsgrense 30km/t starter ved krysset ved hallen og sørover. Det er 

registrert 4 hendelser i garnesveien ved hall. 1 møteulykke, 1 påkjørsel 

bakfra, 2 utforkjøringer.

Det er gjort noen tiltak for ungdomssklen som vi viderefører. Det er 

planlagt ny busslomme. Utganspunkt er at man skal følge veiplan for 

trolig krav om fortau langs øvre seismart, mulig noe krav av kryss.

39
Trafikkulykker, 

myke trafikanter
Ja

Gående og syklende som krysser bilvei 

utenfor overganger vil være utsatt for 

påkjørsler. I tillegg er det noen 

konfliktpunkter mellom bilister og myke 

trafikanter i innkjørsler eller 

krysningspunkter. Det kommer barn fra 

nord som passerer grusplass forbi 

Bjørnarhallen. Mange blir også transportert 

med buss. Det etableres ny 

skolebussterminal langs Garnesveien, med 

gode gangforbindelser til hallen.

Det kan være en uoppmerksom sjåfør eller 

myk trafikant, dårlig sikt, sjåfør som 

blendes av motlys/lav sol osv. Syklister/ 

ungdommer i stor fart, bruker gjerne både 

gangveger og kjøreveier. 

Når hallen er ferdig vil det bli en del kjøring 

til hallen. Hallen vil i fremtiden få færre 

parkeringsplasser som gjør at bilister vil 

parkere i nærområdet. 

Det vil etableres egen snusløyfe for 

varelevering og renovasjon nord i 

planområdet.

4

Det er sannsynlig at påkjørsler 

av myke trafikanter kan oppstå. 

Det er flere skoler i området, i 

tillegg til hall som vil bli flittig 

brukt. 

3 - -

Påkjørsler av myke trafikanter i 30-sone kan 

føre til alvorlig skade eller sykemelding i 

flere uker.

Det er usikkerhet 

knyttet til omfang av 

konsekvenser ved 

kollisjoner.

Vil være begrenst til 

person(er) som 

rammes.

- Opphøyde gangfelt. Gangsti fra busslomme til dagens hall.

- Det må legges til rette for logiske løsninger for myke trafikanter. 

Registrert 1 hendelse på vegkart.no om myk trafikant som ble påkjørt 

pga. kryssing av vei utenfor gangfelt. 

Trafikksikkerhet og transport 
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40
Trafikkulykker 

anleggstrafikk
Ja

Det blir trolig rigg ut mot Garnesveien. 

Riggområdet blir trangt siden det er en 

trang tomt, noe som også gir utfordringer 

ifm. riggområdet. Øvre Seimsmark vil bli 

sperret i perioder, det vil blant annet være 

snuing av anleggskjøretøy som kan komme 

i konflikt med trafikkavvikling og myke 

trafikanter.

4

Det er vurdert at det kan 

oppstå trafikkulykke ifm. 

anleggsfase en gang per 20-200 

år. 

3 - -

Påkjørsel av myke trafikanter med tunge 

kjøretøy/anleggsmaskiner kan føre til 

alvorlig skade. 

Det er foreløpig 

usikkerhet knyttet til 

gjennomføring av 

anleggsfase. Usikkerhet 

vil reduseres med 

ytterligere planlegging.

Vil være begrenst til 

person(er) som 

rammes.

- Det må legges en konkret plan for anleggsgjennomføring som ivaretar 

trafikk og myke trafikanter.

41 Industristøy Nei - - - - - - - - - - Ingen industri i området.

42 Trafikkstøy Ja

Trafikkstøy som berører området. Kun 

vestlige del av området - opp mot kolle - er i 

gul støysone. Resten er i hvit sone. 

5
Det vil være trafikkstøy i 

området.
2 - -

Det er lite av området som vil berøres av 

trafikkstøy. Kun ubetydelige konsekvenser. 

Det er lite usikkerhet 

forbundet med 

trafikkstøy i området.

Lite sårbahet 

forbundet med 

trafikkstøy.

Hall vil ligge langs hovedveg. Hallen og uteareal på toppen av bygget vil 

ligge utenfor gul støysone. Støyskjerming av skolens uteareal slik at 

støynivået på utearealet ikke overskrider Lden = 55 dB.

43 Støy anleggsfase Ja

Skoler og bebyggelse i nærheten vil være 

utsatt for støy i anleggsfase. Skolen har 

klasserom med vinduer vendt mot 

anleggsområde. Skoleplass blir begrenset i 

anleggsperiode. 

5 Støy vil oppstå i anleggsfase 3 - -

Støy i anleggsfasen kan være av betydning. 

Anleggsarbeider og –trafikk 

som bråker store deler av dagen kan 

medføre at ansatte og bosatte i 

planområdet blir plaget av støy i 

arbeidstid/på dagtid. 

Lav usikkerhet

Skole vil være 

sårbare for støy over 

lengre tid.

- Det har tidligere vært nødvendig med ekstra støytiltak i 

anleggsperiode. Dette kan eksempelvis være utbedring av vinduer.

- To-skiftsordning med kveldsarbeid kan redusere støy i anleggsfasen. 

- Valg av støysvakt utstyr

- etablere midlertidige støyskjermingsløsninger

-Informasjon til naboer

-Samarbeide med skole

Bestemmelse i planforslaget at krav om at grenseverdier i T-1442 skal 

ivaretas og at det ved overskridelser må gjennomføres avbøtende tiltak. 

I tillegg kreves det i bestemmelsene at prognose og plan for avbøtende 

tiltak mot støy skal utarbeides til IG-søknad, iht. Swecos støyrapport.

44

Elektromagnetisk 

stråling fra 

høyspentanlegg

Nei
Elektromagnetisk stråling fra 

høyspentanlegg
- - - - - - - - - Nærmeste høyspentlinje passerer ca. 400 meter øst for planområdet.

45
Luftforurensning/ 

luftkvalitet
Ja

Anleggsarbeid kan føre til luftforurensing 

og redusert luftkvalitet i området. 
4

Det er sannsynlig at man vi få 

noe luftforurensing i 

anleggsfase

3 - -

Anleggsområdet ligger tett innpå både 

boligområdet og skoler. Dårlig luftkvalitet i 

anleggsfasen kan føre til en sykefravær.

Usikkerhet hvordan 

gjennomføring av 

anleggsfasen blir.

Omkringliggende 

naboer og skolebarn 

vil være sårbare for 

redusert luftkvalitet.

-

- Har ikke gjort noen vurderinger av støv enda. Dette følges opp i senere 

fase - må være tydelig hvordan man begrenser dette i anleggsperioden.

Bestemmelse i planforslaget krever rigg- og sikringsplan ved søknad om 

IG. Denne planen skal blant annet omfatte støvforhold.

46

Støy som følge av 

bruk av uteområder 

etter stengetid

Ja

Nærmeste naboer kan oppleve mer 

ungdomsstøy etter nye utearealer blir tatt i 

bruk. Utendørsarealer kan bli et attraktivt 

område for ungdommer, og bli et 

samlingspunkt på ettermiddag- og 

kveldstid.

Støy kan være sjenerende for naboer, 

spesielt på kvelds- og nattestid.

5

Dersom man får oppsamling av 

ungdom er det sannsynlig at 

dette kan føre til uønsket støy i 

området.

1 - -
Støy vil ikke være helseskadelig, men kan 

være ubehagelig for naboer i området.

Det er stor usikkerhet 

knyttet til om man vil 

oppleve slik støy.

Naboer vil være 

sårbare for støy på 

ettermiddags- og 

nattestid.

- Det må gjøres vurdering vedrørende samling av ungdommer på kvelds- 

og nattestid. Dersom uønsket adferd oppstår må tiltak gjennomføres 

deretter.

47

Bruk av uteområde 

etter åpningstid kan 

føre til oppsamling 

av ungdom og 

hærverk. 

Ja

Som beskrevet i ID 46 kan hallen tilby 

ungdom i området et nytt sted å oppholde 

seg. Området vil være et sted hvor det kan 

oppstå uønsket aktivitet som hærverk og 

kriminalitet (eks. bruk og salg av narkotika.) 

Det er allerede en del uønsket opphold på 

barneskolen. 

Det er ønskelig at området skal brukes, 

men ikke misbrukes.  

4

Det er en reell sannsynlighet 

for at dette blir et populært 

sted for ungdom. Med dette 

kommer også faren om 

uønsket adferd blant ungdom. 

- - 1
Adferd kan føre til materielle skader på 

bygninger, samt kriminelle handlinger. 

Det er stor usikkert 

knyttet til i hvilken grad 

anlegget vil benyttes i 

fremtiden. 

Området kan være 

sårbart for samling 

av ungdommer.

- Det må gjøres løpende vurderinger etter at hallen og området åpnes.

Andre hendelser

Helse
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48

Bruk av uteområde 

på tak etter 

åpningstid. Det kan 

være fare for 

fallskader etter 

klatring på gjerder 

på taket.

Ikke lengre aktuell.  

Nei

Har en takflate som er skjermet som fort 

kan bli hengested for ungdom, heis/trapp 

til taket, en viss fare for at det blir uønsket 

aktivitet. Det er få andre alternativer i 

området dag. Allerede en del uønsket 

opphold på barneskolen, så er mulig det 

kan skje her også. Taket vil kunne bli 

naturlig samlingspunkt. Ønskelig at 

området skal brukes, men ikke misbrukes. 

Fallskade fra tak kan være aktuelt.  

4

Det er en reell sannsynlighet 

for at dette blir et populært 

sted for ungdom. Med dette 

kommer også faren om 

uønsket adferd blant ungdom. 

3 - -
Klatring på gjerder kan føre til fall og 

alvorlig skade. 

Det er stor usikkert 

knyttet til i hvilken grad 

anlegget vil benyttes i 

fremtiden. 

Området kan være 

sårbart for samling 

av ungdommer.

- Må utformes gjerder som er sikret på en måte som hindrer klatring.

- Innvendig trappehus som er skallsikret

- Rampe som skal bygges må kunne stenges.

- Mulighet for å stenge hele takområdet.
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